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Rodzaje projektów i portfeli

Projekty / portfele

Inwestycyjne Komercjalne
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Poszerzające zakres usług Poprawiające efektywność 

świadczenia usług



Czym jest portfel projektów?

• Zbiór projektów, programów i innych prac połączonych, 

żeby umożliwić skuteczne zarządzanie tymi pracami, tak, 

aby osiągnąć strategiczne cele organizacji (Standard 

Zarządzania Portfelami, PMI).

• Dowolny zbiór projektów, który jest istotny z punktu 
widzenia osoby tworzącej portfel (Primavera).

• Portfel główny – zbiór projektów, za których zarządzanie 

określono jednoznaczną odpowiedzialność; portfel 
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• Program – grupa projektów powiązanych, zarządzanych w 
skoordynowany sposób, tak, aby uzyskać korzyści i 
możliwości zarządzania niedostępne przy osobnym 
zarządzaniu nimi (Standard Zarządzania Programami, PMI).

określono jednoznaczną odpowiedzialność; portfel 

analityczny – portfel utworzony w celu uzyskania wiedzy o 

zbiorze projektów.



Aktualne standardy PMI dotyczące portfeli projektów
Organizational Project 

Management Maturity Model
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Rola projektów w organizacji wg. 

Standardu Zarządzania Portfelami
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Standard Zarządzania Portfelami zajmuje się 
wyłącznie projektami inwestycyjnymi



Problemy z aktualnymi standardami 

zarządzania portfelami PMI

• Zbyt dokładne naśladownictwo zarządzania portfelami 

• Koncentracja na portfelach inwestycyjnych w PMS

• Dwa różne standardy dla tego samego obszaru
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• Zbyt dokładne naśladownictwo zarządzania portfelami 
finansowymi przez PMS

• Zbyt dokładne naśladownictwo PMBoK przez OPM3



Grupy procesów UPMM

• Kierowanie portfelami

• Określenie strategii
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• Zarządzanie portfelem

• Kierowanie składowymi

• Zarządzanie składowymi
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Proponowanie Składowych
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Ocena i Wybór
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Planowanie 
Strategiczne

Ocena i Wybór Składowe gotowe do 
włączenia do portfeli

Zmiana
?

Żądanie zmiany składu 
portfela



Utworzenie, Równoważenie, Zamknięcie
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Równoważenie

Równoważenie – zmiana zestawu składowych portfela

Utworzenie Utworzenie – grupa składowych dla nowej kategorii strategicznej

Wynik: portfel ze 
składowymi

Zamknięcie

Brak składowych dla portfela
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Planowanie Kierowania Składowymi
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Kierowanie Składowymi – procesy wykonywane 
przez zespół zarządzający portfelem, 
skoncentrowane na składowych portfela
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Raportowanie, 

Planowanie Zakresu Portfela – Określenie sposobu 
zarządzania zawarosćią portfela

Tworzenie Hierarchii Pod-portfeli – Definiowanie 
hierarchii pod-portfeli
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Planowanie 
Strategiczne

Zarządzania Portfelem

Analiza Zależności Komponentów – Analiza zależności czasowych 
pomiędzy składowymi

Opracowanie Harmonogramu Składowych – Zastosowanie zależności 
pomiędzy składowymi

Planowanie Personelu Składowych – Opracowanie charakterystyk 
managerów składowych portfela

Planowanie Jakości Składowych – Określenie standardów jakości dla 
składowych

Planowanie Komunikacji Składowych – Określenie sposobu raportowania 
składowych

Planowanie Zarządzania Ryzykiem Składowych  – Planowanie ogólnych 
zasad zarządzania ryzykiem dla wszystkich składowych
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Planowanie Zarządzania Ryzykiem Poziomu 
Portfela – Planowanie zarządzania ryzykiem na 
poziomie całego portfela

Identyfikacja Ryzyk Poziomu Portfela –
Identyfikacja zewnętrznych i zewnętrznych ryzyk 
poziomu portfela

Jakościowa Analiza Ryzyka Poziomu Portfela, 
Ilościowa Analiza Ryzyka Poziomu Portfela, 
Planowanie Reakcji na Ryzyka Poziomu Portfela–
Analogiczne do odpowiednich procesów na 
poziomie składowych
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podprocesach Planowania Kierowania Składowymi 
takimi jak:

• Opracowanie Harmonogramu Składowych

• Planowanie Jakości Składowych

• Planowanie Komunikacji Składowych

• Planowanie Zarządzania Ryzykiem Składowych

• Budżetowanie Składowych

• ...................................
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Definiowanie Czynności Zarządzania Portfelem

Szacowanie Trwania Czynności Zarządzania 
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Identyfikacja Ryzyk Zarządzania Portfelem

..........................................................
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Wykonanie Portfela
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Wykonanie procesów pracy zespołu zarządzającego portfelem jak:

• Kierowanie i Zarządzanie Zarządzaniem Portfelem

• Monitorowanie i Kontrolowanie Zarządzaniem Portfelem

• Weryfikacja Zakresu Zarządzania Portfelem
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•

• Kontrola Kosztu Zarządzania Portfelem

• Wykonanie Kontroli Jakości Zarządzania Portfelem

• .......................................................



Wykonanie i Raportowanie
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Raportowanie, Przeglądy, Kontrola
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Procesy z z PMBoK z grup procesów Wykonanie i Monitorowanie i Kontrola 
wykonywane z poziomu portfela na składowych

• Monitorowanie i Kontrolowanie z Poziomu Portfela

• Kontrola Zakresu Portfela – Podejmowanie decyzji związanych z 
dodawaniem i zamykaniem składowych

• Zintegrowane Zarządzanie Zmianami Składowych z dwoma źródłami 
żądań zmian:

o Eskalacja ze składowych

o Procesy zarządzania poziomu portfela

• Kontrola Harmonogramu Składowych z Poziomu Portfela, Kontrola 
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• Monitorowanie i Kontrola Ryzyk Poziomu Portfela – Obsługa ryzyk na 
poziomie portfela

• Zarządzanie Zespołami Składowych – Przemieszczanie zasobów pomiędzy 
składowymi

• Wykonanie Zarządzania Jakością Komponentów – Głównie wykonywanie 
audytów

• Dystrybucja Informacji Poziomu Portfela – Obsługa informacji 
raportowanych ze składowych

• Raportowanie Wykonania Poziomu Portfela – Przetwarzanie i dystrybucja 
informacji związanych z portfelem jako całością

• Kontrola Harmonogramu Składowych z Poziomu Portfela, Kontrola 
Kosztów Składowych z Poziomu Portfela – Żądania zmian dla składowych
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Podsumowanie

• UPMM pokrywa i roszerza modele zarządzania portfelami z OPM3 i 
Standardu Zarządzania Portfelami PMI

• UPMM może być stosowany do wszystkich rodzajów portfeli, a w 

• UPMM jest oryginalnym modelem zarządzania portfelami 
projektów
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• UPMM wymaga dalszych prac, aby stał się pełną metodyką 
zarządzania portfelami

• UPMM może być stosowany do wszystkich rodzajów portfeli, a w 
szczególności portfeli inwestycyjnych i komercyjnych



Kontakt

• Stanisław Gasik, Sybena Consulting

• sgasik@sybena.pl
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• www.sybena.pl

• tel. +48 22 425 46 23


